

Iktatószám: IKT-2018-619-I1-00003372/0013

Kedvezményezett neve: **Becsehely Község Önkormányzata**
Projekt címe: **Becsehely Község Önkormányzatának energetikai korszerűsítése**Projekt azonosítószám: **TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00025****Támogatási Szerződés**

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: **8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.**Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4.**

Aláírási jogosult képviselője: Szabóné Mileji Ágota igazgató; dr. Fülöp Edina irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám): **237309**, PIR törzsszám: **329970**Adószám: **15329970-2-41**

másrészt **BECSEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8866 Becsehely, Béke utca 2.**Székhely: **8866 Becsehely, Béke utca 2.**Azonosító szám (PIR): **432139**Adószám: **15432137-2-20**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10049006-00359490-00000017

Aláírási jogosult képviselője: **Németh Géza polgármester**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül **TOP-3.2.1-16** Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00025** azonosító számon regisztrált, **2018. szeptember 28.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2019. július 30.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelemnél túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.



2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya az „**Becsehely Község Önkormányzatának energetikai korszerűsítése**” című és **TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00025** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a **8866 Becsehely, Ifjúsági utca 67. (1117 hrsz.)** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2019 év 09 hó 25 nap.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2014 év 01 hó 01 nap.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020 év 07 hó 31 nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2020 év 10 hó 29 nap.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az **ÁSZF** 14.1 pontja tartalmazza.




4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **32 230 000,- Ft**, azaz **harminckettőmillió-kettőszázharmincezer** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **32 230 000,- Ft**, azaz **harminckettőmillió-kettőszázharmincezer** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **32 230 000,- Ft**, azaz **harminckettőmillió-kettőszázharmincezer** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **30 680 000,- Ft**, azaz **harmincmillió-hatszáznyolcvanezer** forint.

4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

32 230 000,- Ft, azaz **harminckettőmillió-kettőszázharmincezer** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.5. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégekivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.






Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


Becsehely Község Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.


Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Becsehely, 2019. év 09. hónap 14. napján.

Kelt: Zalaegerszeg, 2019. év 09. hónap 18. napján.

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet - Projekt helyszíne
11. melléklet - Kommunikációs terv
12. melléklet - Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet - Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet - Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
15. melléklet - Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00025
Kedvezményezett: Becsehely Község Önkormányzata

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Magnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Becsehely Község Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projektelőkészítés költségei	Eiőzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	Projekt terv és mellékletei elkészítésének költsége	1	400 000	0	400 000
Becsehely Község Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja: közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	közbeszerzési dokumentáció összeállítása, és kapcsolódó szakértői tevékenység	1	244 095	65 905	310 000
Becsehely Község Önkormányzata	Maximum héztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építés	Felújítás	50 kW-os napelemes rendszer beszerzése és telepítése	1	22 500 000	6 075 000	28 575 000





Becsehely Község Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	külső projekt menedzsment bevonása a megvalósítási időszak során	1	610 236	164 764	775 000
Becsehely Község Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	műszaki ellenőr alkalmazása a kivitelezés időszakában	1	244 094	65 906	310 000
Becsehely Község Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége az alábbiak szerint: Amennyiben szükséges a honlap vagy a jobb felső sarkában ún. „infoblokk”-ot fogunk megjeleníteni maximum bruttó 35 000 Ft értékben. „C” típusú tábla kihelyezése a projekthelyszínen maximum bruttó bruttó 6 492 Ft értékben. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése maximum bruttó 50 000 Ft értékben. További kötelezően megvalósítandó, nem elszámolható tevékenységek.	1	122 047	32 953	155 000






Becsehely Község Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül), az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	épület állandó használóinak oktatása	1	122 047	32 953	155 000
Becsehely Község Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül), az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	1 220 473	329 527	1 550 000
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:									32 230 000


 Becsehely Község Önkormányzata
 Képvényvezető

 P.H.

Kelt: Becsehely, 2019. év 09. hónap 17. napján.


 Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet
 P.H.

Kelt: Zalaegerszeg, 2019. év 09. hónap 18. napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00025**
 Kedvezményezett: **Becsehely Község Önkormányzata**

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	32 230 000
Projekt elszámolható költsége	32 230 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége összesen	32 230 000

Becsehely Község Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Becsehely, 2019. év ⁰⁹ hónap ¹⁷ napján.

Kelt: Zalaegerszeg, 2019. év ⁰⁹ hónap ¹⁸ napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00025
 Kedvezményezett: Becsehely Község Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1	2019.12.16	<p>Projekt Terv és mellékleteinek elkészítése, előzetes szolgáltatói hozzájárulás megkérése, szoláris hozamszámítások elvégzése, tervezett projekt költségvetés összeállítása. A projekt megkezdésétől, vagy a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított maximum 12 hónapon belül a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervekészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárása, valamint a kiviteli tervek elkészítése.</p> <p><u>Legkésőbb az 1. mérföldkő - a műszaki tartalom módosításra vonatkozó támogatási szerződés módosítási kérelem benyújtásával egyidejűleg – teljesítendő feltételek:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Szükséges a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlapra, a projekt tervre és mellékletekben meghatározottakra, valamint az egyéb, benyújtandó és/vagy rendelkezésre bocsátott dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel. 2. Az adatlapon a felhívás mellékleteként elérhető V5 verziószámú („Indikator_szamitas_321_v5”) Excel táblában megjelenő módon és értékekkel szükséges a monitoring mutatókat rögzíteni a fenntartási időszakokra vonatkozóan is. 3. A támogatást igénylőnek vállalnia kell a Felhívás 3.4 és 3.6 pontjában meghatározott előírások teljesítését, különös tekintettel a felhívás 3.4.1.1/3) funkciók igazolására; a 3.4.1.1/3) II. pontjára, a 3.4.1.1/17), a 3.4.1.1/36), a 3.4.1.1/50), a 3.4.1.1/51), a 3.4.1.1/59) és 3.4.1.1/61) pontjaira, valamint a 3.4.1.2 fejezet valamennyi releváns alpontjára vonatkozóan (amennyiben azok relevánsak). 4. Amennyiben szükséges, kérjük átdolgozni a Projekt Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből megállapítható: <ol style="list-style-type: none"> a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adatai, a működési költségek, indikátorok, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai mellékletekkel; TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalását, az azokhoz tartozó szöveges és számszaki adatok részletezésével; fejlesztéssel elérhető fosszilis energia megtakarítást és ÜHG-csökkenést, valamint a mellékletekben rögzített és/vagy számított releváns adatok kifejtését. 5. Be kell mutatni azokat a részletes műszaki számításokat és azok szöveges kiegészítését, valamint a hozzá tartozó gazdasági (pénzügyi) adatokat a mellékletekben csatolt számításokkal tartalmi és számszaki összhangban, amelyekből egyértelműen megállapítható az érintett fajlagos költségkorlátoknak való megfelelés, kiemelten az egységnyi ÜHG csökkenésre jutó előírt 	400 000

	<p>költségkörülnak való megfelelést.</p> <p><u>A végleges műszaki tartalommal összhangban az alábbi tevékenységeket szükséges – legkésőbb az 1. mérőföldkőig – megvalósítani:</u></p> <p>6. Monitoring mutató táblázat felülvizsgálata: az indikátor táblázatban szereplő, valamennyi beírt adat bemutatása, levezetése szükséges. A termelt villamos energia nem haladhatja meg az épület villamos energia igényét.</p> <p>7. A projektben tervezett tevékenységek felülvizsgálata szükséges: kizárólag ÜHG megtakarítást eredményező beruházás támogatható, kivéve a projektarányos akadálymentesítés eseteit, amelyet a felhívás 3.4.1.1 fejezet (17) pontja tartalmaz. Amennyiben nem támogatható tevékenység is szerepel, úgy azt a projektből ki kell venni. (energia megtakarítást nem eredményező beruházási elemek)</p> <p>8. A benyújtandó kiviteli tervdokumentáció összhangját meg kell teremteni a projekt tervben található információkkal, a tanúsítványban szereplő információkkal és a projektbe állított költségvetéssel is.</p> <p>9. Hőszükséglet számítás benyújtása.</p> <p>10. Tekintettel a napelem telepíthetőségére (Felhívás 3.4.1.1 /48) pont) szíveskedjenek csatolni az áramszolgáltatónak benyújtott – a csatlakozási teljesítményt (inverter teljesítményt) tartalmazó igénybejelentést, valamint az áramszolgáltató erre adott tájékoztató levelét, amennyiben a napelem paraméterei változnak.</p> <p>11. Energetikai melléklet valamennyi adatának aktualizálása.</p> <p>12. Energetikai mellékletben szereplő energiaköltség adatok alátámasztása fogyasztást igazoló számlák benyújtásával. (villamosenergia esetén 1 év, gázenergia esetén 3 év átlaga) A számításokat a Projekt terv „Jelenlegi működés költségei” és a „Fejlesztés utáni működés költségei” fejezetben be kell mutatni.</p> <p>13. Be kell mutatni a részletes műszaki-pénzügyi kimutatásokat, amelyekből egyértelműen megállapítható a Felhívás 5.6 és 5.7 pontjaiban foglalt fajlagos költségkörülnak való megfelelés.</p> <p>14. A projekt költségvetésének felülvizsgálata, aktualizálása (különös figyelemmel a járulékok mértékére), <u>valamennyi költségforrás alátámasztása legkésőbb az 1. mérőföldkőig</u> (pl.: árajánlat, tervezői költségbecsítés, szerződés stb.). A kivitelezési költségeket a felhívás 3.4.1.3 pontja alapján az építőipari normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételre tervezői költségbecslés alapján szükséges alátámasztani.</p> <p>15. Az Önkormányzat nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a fejlesztendő ingatlanban milyen funkció(k) működik. (Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben nemcsak támogatható funkcióknak ad helyet az épület, akkor a költségek arányosítására van szükség a felhívás 3.4.1.1 fejezet 4) pontja alapján.</p> <p>16. Fenntartói/üzemeltetői/vagyonkezelői (amennyiben releváns a felhívás 3.4.1.1 fejezet 3) pontja alapján) nyilatkozat vagy önkormányzati nyilatkozat a fejlesztendő épületekről. (amennyiben releváns)</p> <p>17. Tekintettel a Felhívás 3.4.1.1/36) pontjában foglaltakra az Önkormányzatnak vállalnia kell, hogy legkésőbb a fenntartási időszak kezdetéig beszerzi a Megyei Önkormányzat támogató nyilatkozatát arról, hogy a projekt illeszkedik a SEAP/SECAP stratégia célkitűzéseinek megvalósításához.</p> <p>18. A Felhívás 6. pontja szerint benyújtandó dokumentumok felülvizsgálata, módosulás esetén <u>a megfelelően átdolgozott</u> dokumentumok benyújtása.</p> <p>19. A Felhívás 3.4.1.1 pontjában foglaltak alapján a mérőföldkőnél előírt dokumentumok benyújtása, amelyek tartalmukban összhangban vannak. (teljes tervdokumentáció: építész terv, villamos terv, stb.)</p>	
--	--	--





		20. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést szintén a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szükséges. 21. A projekt dokumentációnak meg kell felelnie a Felhívásban foglalt valamennyi előírásnak, követelménynek. 22. A támogatói döntésben előírt feltételek teljesítése, dokumentumok átdolgozása.	
2	2020.01.31	A kivitelezésre vonatkozó beszerzés eredményes lefolytatása, a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított maximum 18 hónapon belül. Nyertes ajánlattevő kihirdetése.	310 000
3	2020.06.01	A beruházás 50 %-os készültségi szintjének elérése, műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment.	14 830 000
4	2020.06.30	A beruházás 100 %-os készültségi szintjének elérése, műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment, képzés, tájékoztatás, tartalék.	16 690 000
5	2020.07.31	Műszaki átadás-átvétel, műszaki ellenőr beszámolója, a megvalósított állapotra vonatkozó tanúsítói/épületenergetikai szakértői/auditori nyilatkozat kiállítása, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok benyújtása.	0

Becsehely Községi Önkormányzata
Képviseletének

P.H.

Kelt: Becsehely, 2019. év ... hónap ... napján.

Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Zalaegerszeg, 2019. év ... hónap ... napján.


A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00025

Kedvezményezett: Becsehely Község Önkormányzata

Mérőldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsítendő célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsítendő, egyéb tulajdonsága
5.	maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából	Napelemes rendszer telepítése, 50kW névleges teljesítményű inverterrel.			
5.	nyilvánosság biztosítása	Kötelező tájékoztatás biztosítása az előírásoknak megfelelően.			
5.	képzési anyagok kidolgozása, képzés tartása	Épület állandó használóinak oktatása az előírásoknak megfelelően.			

Becsehely Község Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Becsehely, 2019. év 09. hónap 14. napján.

Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

Handwritten signature and circular official stamp of Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság. The stamp contains the text 'P.H.' and 'MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR ZALA MEGYEI IGAZGATÓSÁG KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET'.

P.H.

Kelt: Zalaegerszeg, 2019. év 09. hónap 18. napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00025


Kedvezményezett: Becsehely Község Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) (PO26)	2020.07.31.	208,4400	208,4400	208,4400
	2021.07.31.	0,0000	208,4400	208,4400
	2022.07.31.	0,0000	208,4400	208,4400
	2023.07.31.	0,0000	208,4400	208,4400
	2024.07.31.	0,0000	208,4400	208,4400
	2025.07.31.	0,0000	208,4400	208,4400
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év) (CO32)	2020.07.31.	144 750,0000	144 750,0000	144 750,0000
	2021.07.31.	0,0000	144 750,0000	144 750,0000
	2022.07.31.	0,0000	144 750,0000	144 750,0000
	2023.07.31.	0,0000	144 750,0000	144 750,0000
	2024.07.31.	0,0000	144 750,0000	144 750,0000
	2025.07.31.	0,0000	144 750,0000	144 750,0000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) (PO24)	2020.07.31.	0,0000	0,0000	0,0000
	2021.07.31.	0,0000	0,0000	0,0000
	2022.07.31.	0,0000	0,0000	0,0000
	2023.07.31.	0,0000	0,0000	0,0000
	2024.07.31.	0,0000	0,0000	0,0000
	2025.07.31.	0,0000	0,0000	0,0000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (MW) (CO30)	2020.07.31.	0,0500	0,0500	0,0500
	2021.07.31.	0,0000	0,0500	0,0500
	2022.07.31.	0,0000	0,0500	0,0500
	2023.07.31.	0,0000	0,0500	0,0500
	2024.07.31.	0,0000	0,0500	0,0500
	2025.07.31.	0,0000	0,0500	0,0500

Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia- termelés további kapacitása (kW) (CO30)	2020.07.31.	50,0000	50,0000	50,0000
	2021.07.31.	0,0000	50,0000	50,0000
	2022.07.31.	0,0000	50,0000	50,0000
	2023.07.31.	0,0000	50,0000	50,0000
	2024.07.31.	0,0000	50,0000	50,0000
	2025.07.31.	0,0000	50,0000	50,0000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO2- egyenérték tonnában) (CO34)	2020.07.31.	54,1200	54,1200	54,1200
	2021.07.31.	0,0000	54,1200	54,1200
	2022.07.31.	0,0000	54,1200	54,1200
	2023.07.31.	0,0000	54,1200	54,1200
	2024.07.31.	0,0000	54,1200	54,1200
	2025.07.31.	0,0000	54,1200	54,1200

Becsehely Község Önkormányzata
Kezelményezett



Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Becsehely, 2019. év 09. hónap 14. napján.


Kelt: Zalaegerszeg, 2019. év 09. hónap 18. napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00025**
Kedvezményezett: **Becsehely Község Önkormányzata**

NYILATKOZAT

Alulírott Németh Géza polgármester, mint **Becsehely Község Önkormányzatának (8866 Becsehely, Béke utca 2.)** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a **TOP-3.2.1-16** keretében megvalósuló **"Becsehely Község Önkormányzatának energetikai korszerűsítése"** című, **TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00025** azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.



Becsehely Község Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Becsehely, 2019. év 09. hónap 17. napján

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00025**
Kedvezményezett: **Becsehely Község Önkormányzata**

NEM RELEVÁNS



1





KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00025
 Kedvezményezett: **Becsehely Község Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Egybeszámított nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Becsehely Község Önkormányzata	építési beruházás	22.500.000 Ft	22.500.000 Ft	III. rész, nyílt nemzeti eljárás a Kbt. 115. §-ban leírt eltérések	

Becsehely Község Önkormányzata
 Kedvezményezett



P.H.

Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Becsehely, 2019. év 09. hónap 17. napján.

Kelt: Zalaegerszeg, 2019. év 09. hónap 18. napján.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00025
 Kedvezményezett: Becsehely Község Önkormányzata

Projekt címe: Becsehely Község Önkormányzatának energetikai korszerűsítése


A 2011-ben felújított határoló szerkezetekkel rendelkező Faluház energiaköltségeinek csökkentésére, napelemes energiatermelést tervezünk jelen projekt keretein belül.

A projektnek, 8866 Becsehely, Ifjúsági utca 67. alatt található Faluház épülete ad otthont. Az épület általános állapota, állaga belső terekben rendezett képet mutat, az épület átfogó rekonstrukción esett át 2011-ben, mely során többek között hőszigetelést kapott, nyílászáróit kicserélték.

A projekt nyertessége esetén, az önkormányzat az épület elektromos fűtési és egyéb elektromos villamos energiaigényét 50 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítésével tervezi kiváltani. Ezáltal az épület energiaszükséglete közel teljes egészében megújuló energia felhasználásával fedezhetővé válik.

A projekt megvalósításával az önkormányzat jelentős üzemeltetési energiaköltséget takaríthat meg, továbbá a megújuló energia-termeléssel, számottevő károsanyag-kibocsátás csökkentést érhetünk el.

Becsehely Község Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Becsehely, 2019. év 02. hónap 14. napján.

A PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00025**
Kedvezményezett: **Becsehely Község Önkormányzata**

A projektben szereplő tevékenységeket az alábbi helyszíneken valósítjuk meg:

8866 Becsehely, Ifjúsági utca 67., 1117 hrsz.


.....
Becsehely Község Önkormányzata

Kedvezményezett



Kelt: Becsehely., 2019. év *09*..... hónap *14* napján.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00025
Kedvezményezett: **Becsehely Község Önkormányzata**

150 millió Ft támogatási összeg alatt benyújtása nem releváns



h¹



**Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási
címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló
dokumentum**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00025**
Kedvezményezett: **Becsehely Község Önkormányzata**

NEM RELEVÁNS



1




NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00025**
Kedvezményezett: **Becsehely Község Önkormányzata**

NYILATKOZAT

Alulírott Németh Géza polgármester, mint **Becsehely Község Önkormányzatának (8866 Becsehely, Béke u. 2.)** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a **TOP-3.2.1-16** keretében megvalósuló "**Becsehely Község Önkormányzatának energetikai korszerűsítése**" című, **TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00025** azonosító számú projekt költségeit tevékenységenként utófinanszírozás keretében kívánjuk elszámolni.

Becsehely Község Önkormányzata

Kedvezményezett


P.H.

Kelt: Becsehely, 2019. év 09... hónap 17 napján

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00025**
Kedvezményezett: **Becsehely Község Önkormányzata**

NEM RELEVÁNS


h¹ 83

KÖTELEZŐEN ELŐÍRT NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-000025**

Kedvezményezett: **Becsehely Község Önkormányzata**


Szerződésben megítélt támogatási összeg: **32 230 000,- Ft**

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	x
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5-9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–13.)			
1	Kommunikációs terv készítése		x
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		x
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	
7	Média megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		x
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektadók rendezvény szervezése		x
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése**	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		x
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal**	x	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		x

Kelt: Becsehely, 2019. 09. ... hónap 17. nap

Becsehely Község Önkormányzata
Kedvezményezett



* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

** A költség nem elszámolható, azonban a tevékenység kötelezően megvalósítandó.

1
k
?